

8. Project Management

8. Project Management

Hai già visto Agile, Scrum e Kanban: sai quindi **come** un team organizza il lavoro giorno per giorno (sprint, board, colonne, cerimonie). Questa sezione affronta un livello diverso, complementare: quello del **Project Management**, cioè l'insieme di strumenti e pratiche che permettono di tenere sotto controllo un progetto nel suo complesso — chi è coinvolto, cosa può andare storto, a che punto siamo, e come lo comunichiamo a chi non è nella daily standup ogni giorno.

Attenzione a un equivoco comune: il Project Management **non è** la pianificazione rigida “a cascata” (Waterfall) che magari hai studiato all'università, con Gantt chart bloccati e fasi sequenziali immutabili.

Per capire perché questo corso non torna a quel modello, vale la pena vedere cosa succedeva davvero con Waterfall, non solo definirlo. In un progetto a cascata tipico, i requisiti vengono **congelati mesi prima** in un documento lungo, approvato una volta. Il team sviluppa per mesi seguendo quel documento, senza mostrare nulla al cliente fino alla fine — la **prima verifica reale** avviene solo alla consegna. È a quel punto che emerge il problema: il software corrisponde esattamente al documento, ma nel frattempo il mercato o la comprensione del problema sono cambiati, e il cliente scopre di aver ricevuto — con grande precisione tecnica — **la cosa sbagliata**. Non è un errore di programmazione: è un difetto strutturale dell'aver bloccato i requisiti troppo presto e verificato troppo tardi — l'argomento che spesso convince uno sponsor scettico a non chiedere “un Gantt dettagliato di tutto il progetto” il primo giorno.

In un contesto Agile/DevOps, il project management convive con l'iterazione continua e l'incertezza: si pianifica, sì, ma a più livelli e con la consapevolezza che il piano cambierà. Il ruolo del Project Manager (o di chi ne fa le funzioni, come uno Scrum Master “aumentato” o un Delivery Manager) è più simile a un **navigatore che aggiorna la rotta ogni giorno** che a un ingegnere che disegna un progetto immutabile su carta.

Anche in questa sezione useremo come filo conduttore il team di **ShopFacile**, la piattaforma e-commerce che hai già incontrato: **Sara** (Product Owner) sarà la voce del business tra gli stakeholder, **Luca** (Scrum Master) seguirà da vicino processo e rischi — RAID Log, RACI, monitoraggio — mentre **Marco, Giulia e Ahmed**, il team di sviluppo, daranno concretezza agli esempi di KPI e reportistica.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- identificare gli **stakeholder** di un progetto software e capire perché vanno mappati;
- usare un **RAID Log** per tenere traccia di rischi, assunzioni, problemi e dipendenze;
- leggere e costruire una **matrice RACI** per chiarire le responsabilità;
- distinguere una **milestone** da una semplice scadenza;

- valutare un **rischio** in termini di probabilità e impatto, e capire come si mitiga;
- capire come funziona la **pianificazione a più livelli** in un contesto Agile (roadmap, release plan, sprint plan);
- riconoscere gli strumenti di **monitoraggio** dell'andamento di un team (burndown/burnup, stand-up, dashboard);
- conoscere i principali **KPI** usati in un team Agile/DevOps;
- distinguere i diversi livelli di **reportistica**, a seconda di chi la legge;
- capire cosa sono il **PMI**, la certificazione **PMP** e la **PMBOK Guide**, e come si collocano rispetto ad Agile/Scrum;
- riconoscere i **5 process group** e le **10 knowledge area** del PMBOK, collegandoli agli strumenti già visti nel corso;
- scrivere un **project charter** essenziale e distinguere una **WBS** (scomposizione del lavoro) da un Product Backlog;
- leggere un **percorso critico (critical path)** semplice e interpretare le metriche base dell'**Earned Value Management** (PV, EV, AC, SPI, CPI);
- muoverti con sicurezza in un contesto **ibrido**, che unisce pratiche PMP e pratiche Agile, come accade in molte aziende reali;
- riconoscere in **Jira** la gerarchia Epic/Story/Task/Sub-task e leggere backlog, board e Gantt come viste diverse sugli stessi dati;
- usare **Excel** con criterio per WBS e reportistica, sapendo quando è la scelta giusta e quando invece serve lo strumento condiviso del team;
- distinguere il ruolo del **Solution Architect** da quello di Tech Lead, Product Owner ed Enterprise Architect, e capire quando coinvolgerlo.

8.1 Stakeholder: chi ha interesse nel progetto

Uno **stakeholder** (letteralmente “portatore di interesse”) è **qualsiasi persona o gruppo che può influenzare il progetto, oppure che ne è influenzato**. Non sono solo “quelli che pagano”: sono tutti quelli che, in un modo o nell'altro, hanno voce in capitolo o subiscono le conseguenze delle decisioni prese.

 **Analogia:** organizzare un progetto software senza mappare gli stakeholder è come organizzare un matrimonio pensando solo agli sposi. In realtà ci sono genitori che pagano parte del conto, invitati con esigenze alimentari particolari, il fotografo che deve essere informato sugli orari, il comune che deve validare i documenti. Se ignori qualcuno di questi soggetti, il giorno dell'evento emergono problemi che potevi prevedere con un minimo di mappatura.


In un progetto software tipico, gli stakeholder principali sono:

- **Il cliente** (o il committente): chi ha commissionato il progetto e ne finanzia lo sviluppo. Vuole vedere valore consegnato, rispetto dei tempi e dei costi concordati.
- **Il management** (interno all'azienda che sviluppa): responsabili di linea, direttori, chi deve rendere conto a sua volta di come vanno i progetti del team.

- **Gli utenti finali:** le persone che useranno concretamente il software ogni giorno. Spesso non partecipano alle decisioni, ma sono chi subisce più direttamente le conseguenze di scelte sbagliate (un'interfaccia scomoda, una funzionalità mancante).
- **Il team:** sviluppatori, tester, designer, chiunque contribuisca alla realizzazione. Sono stakeholder anche loro: un carico di lavoro insostenibile o requisiti ambigui li riguardano direttamente.
- **Altri team o reparti:** un team di sicurezza che deve validare il rilascio, un team di infrastruttura che gestisce i server, un ufficio legale che deve approvare termini contrattuali.

Una mappatura semplice, spesso usata nella pratica, classifica gli stakeholder in base a due dimensioni: **quanto potere/influenza hanno** sul progetto e **quanto interesse** hanno nel suo esito.

Mappa degli stakeholder (potere vs interesse)



Esempio pratico: nel progetto ShopFacile per una nuova funzionalità di pagamento online, il cliente/committente ha alto potere e alto interesse (va coinvolto attivamente in ogni decisione importante) — nella pratica di ShopFacile è **Sara**, la Product Owner, a rappresentare questa voce del business nelle decisioni quotidiane; il team di sicurezza interno ha alto potere ma interesse più episodico (va coinvolto

nei momenti critici, come la validazione prima del rilascio in produzione); gli utenti finali hanno alto interesse ma poco potere diretto sulle decisioni (vanno rappresentati tramite ricerche utente, feedback, test di usabilità).

Perché questo conta per un Junior Project Manager? Perché la causa più comune di problemi in un progetto non è “il codice non funziona”, ma **qualcuno importante non è stato informato o coinvolto al momento giusto**. Mappare gli stakeholder all’inizio ti evita sorprese a metà progetto — ma sapere *chi* coinvolgere non basta se non hai anche un posto dove tracciare cosa può andare storto: è il compito del RAID Log, che vediamo subito.

8.2 RAID Log: la mappa dei problemi (prima che diventino problemi)

Immagina questa situazione, capitata più volte in team come quello di ShopFacile: solo una persona sa che il fornitore di hosting ha in programma una manutenzione delicata — ma va in ferie senza scriverlo da nessuna parte. Nello stesso periodo, il rilascio di una funzionalità dipende da un fornitore esterno di pagamenti, ma nessuno ha mai tracciato formalmente questa dipendenza né chiesto una data di conferma. Quando i due problemi si sommano, il progetto si **ferma per due settimane**, e il team scopre solo allora che entrambe le informazioni erano note a qualcuno, ma non condivise né scritte da nessuna parte. È esattamente il problema che il RAID Log esiste per prevenire.

RAID è un acronimo che raggruppa quattro categorie di informazioni che un team di progetto deve tracciare costantemente:

- **R — Risks** (Rischi): eventi che *potrebbero* accadere e che, se accadono, avrebbero un impatto negativo sul progetto.
- **A — Assumptions** (Assunzioni): cose che stiamo dando per scontate, senza averle verificate al 100%, per poter procedere con la pianificazione.
- **I — Issues** (Problemi): cose che *sono già accadute* e stanno attivamente impattando il progetto ora.
- **D — Dependencies** (Dipendenze): elementi esterni al controllo diretto del team, di cui il progetto ha bisogno per procedere.




Analogia: il RAID Log è come il cruscotto di un’automobile durante un lungo viaggio. Il rischio è la spia della benzina che si accende prima che tu resti a secco (un avviso preventivo). L’assunzione è il presupposto “ci sarà un distributore aperto lungo la strada” — non l’hai verificato, ma stai viaggiando come se fosse vero. Il problema è il pneumatico che si è già bucato: è già successo, va gestito subito. La dipendenza è il fatto che, per attraversare un ponte, devi aspettare che apra alle 8, che tu lo voglia o no: non lo controlli, ma ne dipendi.

Un esempio concreto di ciascuna categoria, per un progetto software reale:

Categoria	Esempio concreto
Risk	"C'è il rischio che il carico di traffico previsto per il Black Friday superi la capacità attuale dei server, causando lentezza o down del sito." (non è ancora successo, ma è possibile)
Assumption	"Stiamo pianificando la release assumendo che l'ambiente di test resti disponibile per tutto il mese; non abbiamo una conferma scritta dal team infrastruttura."
Issue	"Il servizio di invio email di terze parti è down da ieri: gli utenti non ricevono le email di conferma registrazione." (è già un problema attivo, in corso)
Dependency	"Il rilascio della nuova funzionalità di pagamento dipende dall'approvazione di sicurezza da parte di un team esterno al progetto, previsto per la settimana prossima."

Nella pratica, un RAID Log è semplicemente una tabella condivisa (spesso in un foglio, in una board dedicata, o in una Issue "fissata" in cima al repository GitHub del progetto), aggiornata regolarmente, con colonne tipo: descrizione, categoria, responsabile, impatto, stato, data di apertura, azione prevista.

Un aspetto importante da capire: le **assunzioni**, se non verificate per tempo, diventano facilmente **rischi**; e i **rischi**, se non mitigati per tempo, diventano **issue** attive. Il RAID Log serve proprio a intercettare questa "scala di gravità" prima che il problema esploda a valle.



Esempio pratico: un estratto reale (semplificato) di RAID Log a metà dello Sprint 6 di ShopFacile, così come potrebbe apparire in una board condivisa con il team. In ShopFacile non esiste un Project Manager dedicato: le responsabilità di "Tech Lead" e "Project Manager" viste in tabella sono spesso portate avanti da **Luca**, insieme al team, accanto al suo ruolo di Scrum Master:

ID	Categoria	Descrizione	Responsabile	Impatto (1-5)	Stato	Aperto il
R-12	Risk	Il fornitore di hosting ha comunicato una finestra di manutenzione non pianificata nella settimana del rilascio	Luca (Tech Lead)	4	Aperto	03/06
R-13	Risk	Se non testiamo il carico prima del Black Friday, rischio di rallentamenti sotto picco di traffico	Giulia (Developer/ QA)	5	In mitigazione	05/06
A-07	Assumption	Stiamo assumendo che l'ambiente di staging resti disponibile fino a fine mese	Luca (Project Manager)	3	Da verificare	01/06
A-08	Assumption	Assumiamo che Sara fornisca il feedback sul design entro 3 giorni lavorativi	Luca (Project Manager)	2	Da verificare	04/06
I-04	Issue	Il servizio di invio SMS di terze parti restituisce errori 500 dal 06/06	Marco (Sviluppatore backend)	4	In corso	06/06
D-05	Dependency	Il rilascio del modulo pagamenti dipende dall'approvazione del team sicurezza, prevista per il 12/06	Luca (Tech Lead)	5	In attesa	02/06

Con soli 6 righe, un Project Manager junior può già farsi una domanda utile: **quali elementi con impatto alto (4-5) non hanno ancora un'azione di mitigazione chiara?** In questo estratto sono tre (R-13, I-04, D-05): sono i primi tre di cui parlare nel prossimo check-in con il cliente, prima che diventino la causa di uno slittamento non comunicato per tempo.

8.3 RACI: chi fa cosa (e chi deve solo saperlo)

Una delle domande più comuni — e più fonte di attriti — in un progetto è: “**chi decide su questo?**” o “**a chi tocca fare questa cosa?**”. La matrice **RACI** è uno strumento semplice per chiarirlo prima che diventi un problema, assegnando a ogni attività uno dei quattro ruoli:

- **R — Responsible** (Esecutore): chi materialmente **fa il lavoro**.
- **A — Accountable** (Responsabile finale): chi **risponde del risultato** davanti a tutti — è la persona che, se qualcosa va storto, deve rispondere. Per ogni attività dovrebbe essercene **uno solo**, per evitare ambiguità.
- **C — Consulted** (Consultato): chi viene **coinvolto per un parere** prima che la decisione/attività sia completata, con una comunicazione a doppio senso (gli chiedi qualcosa, lui risponde).
- **I — Informed** (Informato): chi viene **aggiornato dopo il fatto**, con comunicazione a senso unico (non partecipa alla decisione, ma deve saperlo).

 **Analogia:** pensa a un ristorante durante il servizio. Il cameriere che porta il piatto al tavolo è il *Responsible*: esegue l'azione. Lo chef di cucina è l'*Accountable*: risponde della qualità del piatto che esce dalla sua cucina. Il sommelier viene *Consulted* se il cliente chiede un abbinamento particolare di vino. Il titolare del ristorante è *Informed*: alla fine della serata gli viene detto quanti coperti sono stati serviti, ma non ha partecipato a nessun piatto.

Esempio pratico: matrice RACI per l'attività “rilascio di una nuova funzionalità in produzione” — lo stesso rilascio del modulo pagamenti visto nel RAID Log di ShopFacile qui sopra. I ruoli della tabella restano generici (così puoi riusarla per qualsiasi progetto), ma nel team ShopFacile sono coperti così: Sviluppatore → **Ahmed**, Tech Lead/Project Manager → **Luca**, QA/Tester → **Giulia**, Cliente → **Sara**, in quanto voce del business.

Attività	Sviluppatore	Tech Lead	Project Manager	QA / Tester	Cliente
Sviluppo del codice	R	C	I	I	—
Code review	C	A / R	I	I	—
Test della funzionalità	I	C	I	R	—
Decisione go/no-go al rilascio	I	C	A	C	I
Esecuzione del rilascio (deploy)	C	R	I	I	—
Comunicazione al cliente dell'avvenuto rilascio	I	I	R / A	I	I

Qualche osservazione utile da tenere a mente quando costruisci una RACI:

- Per ogni riga ci dovrebbe essere **esattamente una A** (Accountable): se nessuno è accountable, nessuno risponde davvero del risultato; se ce ne sono troppe, si diluisce la responsabilità e nelle emergenze “si scaricano” a vicenda.
- Una stessa persona può essere sia R che A sulla stessa attività (come il Tech Lead nella code review, sopra), specialmente in team piccoli.
- Troppi “C” su un’attività la rendono lenta: ogni consultazione è un potenziale collo di bottiglia. Usa “C” solo dove il parere serve davvero.

Il Solution Architect: chi tiene insieme la soluzione tra i team

La RACI qui sopra elenca ruoli di progetto — Sviluppatore, Tech Lead, PM, QA, Cliente — ma su un progetto più grande di ShopFacile, con più team che lavorano su sistemi diversi che devono parlarsi tra loro, manca spesso un ruolo che nessuno dei precedenti coprirebbe davvero.

Immagina questo scenario, plausibile appena l'azienda ha più di un team: il team di **Marco** decide di gestire l'autenticazione degli utenti con un proprio sistema di login; in parallelo, un altro team che lavora sull'app mobile di ShopFacile decide, indipendentemente e per motivi altrettanto ragionevoli, di implementarne uno diverso; un terzo team, quello che si occupa delle notifiche, scopre solo a integrazione quasi ultimata che nessuno dei due sistemi di login gli fornisce l'informazione di cui ha bisogno per inviare un avviso push. Ogni scelta, presa da sola, era sensata. Il risultato **complessivo** non sta in piedi: due sistemi che risolvono lo stesso problema in modo incompatibile, e un'integrazione che nessuno ha progettato perché apparteneva esattamente al confine tra due team, quindi a nessuno.

Il **Solution Architect** è il ruolo che esiste per questo: tiene insieme la soluzione **tra** i sistemi e **tra** i team, non dentro a uno solo. In concreto:

- traduce i requisiti di business in scelte tecniche, e — altrettanto importante — traduce i vincoli tecnici in conseguenze di business (costi, tempi, rischi) che uno sponsor può capire senza background tecnico;
- decide anche dove **non** costruire (usare un servizio già esistente invece di farne un altro identico in un altro team);
- presidia i **requisiti non funzionali** del sistema nel suo complesso — li hai già incontrati nella sezione 3 — perché sono quasi sempre loro, non i requisiti funzionali, a rompersi ai confini tra sistemi diversi (un sistema pensato per 100 richieste al secondo che deve integrarsi con uno che ne sopporta 10, per esempio).

Un ruolo con un nome simile, ma con un ambito diverso, genera confusione quasi automatica: eccola chiarita in una tabella.

Ruolo	Ambito	Orizzonte temporale	Tipo di decisione	Risponde a
Solution Architect	Una soluzione specifica, che attraversa più sistemi/team	Il progetto o programma in corso	Come i sistemi coinvolti si integrano tra loro	Sponsor del progetto, Enterprise Architect (se presente)
Enterprise Architect	Tutta l'organizzazione, tutti i sistemi	Anni, a prescindere dal singolo progetto	Standard tecnologici, quali sistemi l'azienda deve avere nel suo insieme	Direzione IT/CTO
Tech Lead	Un singolo team	Lo sprint o la release corrente	Come si scrive e si organizza il codice di quel team	Il team, e spesso il Solution Architect
Product Owner	Il valore per l'utente di un prodotto	Il backlog, sprint dopo sprint	Cosa costruire, in che ordine di priorità	Il business/gli stakeholder

Cosa significa questo, in pratica, per un Junior Project Manager? Il Solution Architect è l'interlocutore giusto per capire se una richiesta è “grande” **prima** di stimarla con il team — e va coinvolto prima, non dopo: se lo coinvolgi solo a valle, quando le scelte tecniche sono già state fatte team per team, l'unico ruolo che gli resta è quello di dire no a integrazioni che a quel punto sono già difficili da cambiare.

Come ogni ruolo di questo tipo, anche il Solution Architect ha un trade-off da conoscere. Un architetto troppo lontano dal codice — che disegna soluzioni sulla carta senza mai verificarne la fattibilità con chi scrive davvero il software — produce disegni eleganti che poi non si realizzano: è il rischio noto come “**ivory tower architect**” (architetto nella torre d'avorio). Il rischio opposto è altrettanto reale: un architetto che vive dentro un solo team perde esattamente la visione d'insieme che dovrebbe garantire.

La contromisura più efficace contro entrambi gli estremi è la stessa: un Solution Architect che scrive **ADR** per le decisioni importanti (li hai già incontrati nella sezione 3) e le discute apertamente con i team coinvolti, invece di deciderle in isolamento e comunicarle già chiuse.

Una RACI ben fatta chiarisce chi fa cosa lungo il percorso di un rilascio, ma non dice ancora **quando** quel rilascio conta davvero per chi guarda il progetto da fuori. È qui che entra in gioco il concetto di milestone.

8.4 Milestone: un traguardo, non una scadenza qualsiasi

Una **milestone** (pietra miliare) è un **punto significativo** nel percorso del progetto: segna il raggiungimento di qualcosa di rilevante, non semplicemente il passaggio di una data sul calendario.

 **Analogia:** pensa a una gara ciclistica a tappe. Ogni tappa ha ovviamente una data di arrivo, ma alcuni punti del percorso sono **traguardi volanti** o **cime di montagna**: superarli non è solo “un altro chilometro fatto”, è un momento che tutti notano, che dà punteggio a parte, che segna davvero un salto di fase della corsa. Una scadenza qualsiasi è come un cartello chilometrico: utile per orientarsi, ma non cambia la narrazione della corsa. Una milestone è il traguardo di tappa.

La differenza pratica:

	Scadenza semplice	Milestone
Cosa segna	Il completamento di un compito operativo	Il raggiungimento di un obiettivo significativo per il progetto
Visibilità	Interna al team, spesso operativa	Comunicata anche a stakeholder esterni
Esempio	“Completare la migrazione del database di test entro venerdì”	“Ambiente di test pronto e validato dal cliente”
Conseguenza se manca	Si riorganizza il lavoro della settimana	Può avere impatto su comunicazioni contrattuali, pianificazione di altri team, aspettative del cliente

Esempi concreti di milestone in un progetto software: “fine della fase di analisi dei requisiti”, “prima release disponibile per un gruppo pilota di utenti (beta)”, “completamento dei test di sicurezza”, “go-live in produzione”, “primo mese di produzione senza incidenti critici”. Non sono attività in sé, ma **traguardi** che raccontano un salto di stato del progetto — per ShopFacile, il go-live del nuovo modulo pagamenti che abbiamo visto nel RAID Log e nella RACI è esattamente questo tipo di milestone: non un task tra tanti, ma un momento che Sara comunicherà anche al di fuori del team.

In un contesto Agile, le milestone convivono bene con gli sprint: uno sprint può contribuire a una milestone senza esaurirla, e una milestone spesso coincide con la fine di una serie di sprint (ad esempio, la fine di una release che raggruppa più sprint). Ma un traguardo così visibile porta con sé anche più da perdere se qualcosa va storto lungo il percorso — ed è proprio quello che il prossimo paragrafo insegna a gestire.


8.5 Rischio: identificare, valutare, mitigare

Un **rischio** è un evento incerto che, se si verifica, ha un impatto (di solito negativo, anche se esistono rischi “positivi”, cioè opportunità) sul progetto. Gestire i rischi non significa eliminarli tutti — è impossibile — ma **conoscerli in anticipo** e decidere consapevolmente cosa fare.

Il processo tipico ha tre fasi:

1. **Identificazione**: elencare cosa potrebbe andare storto. Si fa in team, spesso in un momento dedicato (es. durante la pianificazione di una release), con tecniche semplici come il brainstorming o rivedendo i rischi materializzati in progetti simili passati.
2. **Valutazione**: per ogni rischio, stimare **probabilità** (quanto è plausibile che accada) e **impatto** (quanto danno farebbe se accadesse). Spesso si usa una scala semplice (basso/medio/alto) e si visualizza in una matrice.
3. **Mitigazione**: decidere una strategia. Le opzioni classiche sono:
 - **evitare** il rischio (cambiare approccio per non incontrarlo);
 - **ridurre** probabilità o impatto (azioni preventive);
 - **trasferire** il rischio (es. a un fornitore, con un'assicurazione contrattuale);
 - **accettare** il rischio consapevolmente, se il costo di mitigarlo supera il danno potenziale, tenendo comunque un piano B pronto.

Matrice probabilità/impatto



Esempio concreto: “rischio di ritardo per dipendenza da un altro team” — lo stesso rischio D-05 già anticipato nel RAID Log di ShopFacile.

- **Descrizione del rischio:** la nuova funzionalità di pagamento di ShopFacile richiede che il team di infrastruttura fornisca un nuovo ambiente sicuro entro due settimane; quel team ha già altri due progetti in corso.
- **Probabilità:** media-alta (il team esterno è oggettivamente sovraccarico, lo si vede dal loro backlog).
- **Impatto:** alto (senza quell'ambiente, il rilascio non può partire, e la data comunicata al cliente è a rischio).

- **Mitigazione:** Luca decide di chiedere una conferma scritta della data al team infrastruttura appena possibile (per trasformare l'assunzione in un impegno verificato); valuta con il team un piano B con un ambiente temporaneo meno performante ma disponibile prima; e si accorda con Sara per comunicare per tempo al cliente che esiste un rischio, invece di farlo scoprire a due giorni dalla scadenza.


Da notare come questo esempio collega direttamente rischio, assunzione e dipendenza — gli stessi concetti visti nel RAID Log: non sono strumenti separati, ma **lenti diverse sullo stesso terreno**.

8.6 Pianificazione in un contesto Agile: livelli, non un unico piano

Nel project management “a cascata” tradizionale, l'idea è pianificare tutto in anticipo, in un unico grande piano dettagliato. In un contesto Agile/DevOps si pianifica invece **a più livelli**, con dettaglio crescente man mano che ci si avvicina all'esecuzione — perché sappiamo che i dettagli lontani nel tempo cambieranno comunque, mentre quelli vicini devono essere affidabili.

I livelli tipici, dal più generale al più operativo:

1. **Roadmap:** la visione a lungo termine (mesi/trimestri/anno), con i grandi temi e obiettivi di business. Non contiene dettagli tecnici, ma direzioni: nella roadmap di ShopFacile che Sara porta agli stakeholder potrebbe leggersi “nel primo trimestre miglioriamo l'esperienza di checkout”, “nel secondo trimestre lanciamo l'app mobile”.
2. **Release Plan:** un livello più concreto, che raggruppa più sprint per arrivare a un rilascio significativo per gli utenti o il cliente. Qui iniziano a comparire funzionalità specifiche e stime di massima.
3. **Sprint Plan:** il piano del singolo sprint (di solito 1-4 settimane, come hai visto nella sezione su Scrum), con gli elementi di backlog selezionati e scomposti in attività concrete.
4. **Daily:** l'allineamento quotidiano del team (la daily standup), dove si sincronizza il lavoro del singolo giorno rispetto all'obiettivo dello sprint.



Il punto chiave da capire, come futuro Project Manager: **più ti allontani nel tempo, meno il piano deve essere dettagliato — e va bene così**. Una roadmap troppo dettagliata è quasi sempre sbagliata (perché il futuro lontano è incerto), mentre uno sprint plan troppo vago è inutile (perché il team deve poter lavorare su qualcosa di concreto già domani mattina). Il tuo compito non è “prevedere tutto”, ma tenere questi livelli **coerenti tra loro** e aggiornarli quando la realtà li smentisce.

Avere un piano a più livelli, però, non ti dice ancora se ShopFacile lo sta effettivamente rispettando giorno per giorno: per quello serve osservare l'andamento reale del team, non solo il piano scritto.


8.7 Monitoraggio: come si tiene traccia dell'andamento

Pianificare non basta: bisogna anche **verificare costantemente** se si sta procedendo come previsto, per poter reagire in tempo (non a fine progetto, quando è troppo tardi).

Gli strumenti principali di monitoraggio in un contesto Agile:

- **Daily stand-up**: il momento quotidiano (di solito 15 minuti, in piedi) in cui il team si sincronizza su cosa è stato fatto, cosa si farà e quali ostacoli ci sono. È monitoraggio “in tempo reale”, fatto dal team per il team.
- **Burndown chart**: mostra quanto lavoro **rimane** da fare in uno sprint (o in una release), giorno per giorno. La linea scende verso zero man mano che il lavoro si completa; una linea ideale tratteggiata mostra dove “dovremmo essere” per finire in tempo.
- **Burnup chart**: mostra quanto lavoro **è stato completato**, rispetto al totale previsto — utile soprattutto se lo scope cambia durante il progetto (con il burnup vedi anche se il “totale” sale, mentre il burndown da solo può confondere un aumento di scope con un rallentamento del team).
- **Dashboard**: pannelli visuali (spesso in GitHub Projects, Jira, o simili) che aggregano lo stato del backlog, delle Pull Request aperte, dei risultati delle pipeline di CI/CD, in un colpo d'occhio.

Un burndown chart “sano” tende ad avvicinarsi a una linea diagonale che scende gradualmente verso zero. Una rappresentazione testuale semplificata, per capire visivamente la forma:



In questo esempio, il team di ShopFacile parte più lento del previsto (la linea reale sta sopra quella ideale nei primi giorni — un possibile segnale di rischio da discutere in stand-up), ma recupera nella seconda metà dello sprint, chiudendo comunque a zero entro la fine. È tipicamente **Luca**, in quanto Scrum Master, a tenere d'occhio questo burndown e la dashboard del team ogni giorno: non guarda solo “se” la linea arriva a zero, ma **come** ci arriva — una discesa brusca solo nell'ultimo giorno è spesso il sintomo di lavoro “spuntato” tutto insieme a fine sprint, non di un reale progresso quotidiano.

Questi stessi grafici che Luca osserva ogni giorno sono anche la materia prima da cui si ricavano numeri di sintesi più stabili, utili per confrontare uno sprint con l'altro: i KPI.

8.8 KPI: gli indicatori chiave per un team Agile/DevOps

Un **KPI** (Key Performance Indicator, indicatore chiave di prestazione) è una misura quantitativa che aiuta a capire se le cose stanno andando bene, senza doversi fidare solo di impressioni soggettive (“mi pare che stiamo andando bene” non è un dato).

Alcuni KPI molto usati nei team Agile e DevOps:

KPI	Cosa misura	Perché è utile
Velocity	Quanti story point (o elementi di backlog) il team completa in media per sprint	Aiuta a pianificare quanto lavoro inserire negli sprint futuri, in modo realistico
Lead time	Tempo totale dalla richiesta di una funzionalità (apertura dell'elemento di backlog) al suo rilascio effettivo agli utenti	Misura quanto velocemente il team trasforma un'idea in valore consegnato
Cycle time	Tempo dall'inizio effettivo del lavoro su un elemento (non dalla richiesta) al suo completamento	Più mirato del lead time: misura l'efficienza del “fare”, non dell'attesa in coda
Defect rate	Numero di bug rilevati (spesso in produzione) rispetto al volume di lavoro consegnato	Segnala la qualità di quanto viene rilasciato
Deployment frequency	Quante volte si rilascia in produzione in un dato periodo	KPI tipicamente DevOps: più alta è, di solito, più il processo di rilascio è maturo e automatizzato
Mean Time To Recovery (MTTR)	Tempo medio per ripristinare il servizio dopo un incidente in produzione	Misura la resilienza del team/ sistema, non solo la sua velocità
Sprint goal success rate	Percentuale di sprint in cui l'obiettivo dello sprint viene effettivamente raggiunto	Indica se la pianificazione degli sprint è realistica

Un avvertimento importante, da futuro Project Manager: i KPI vanno usati per **capire e migliorare il processo**, non per giudicare o “punire” le singole persone del team (es. confrontare la velocity di due sviluppatori diversi è quasi sempre un errore metodologico, perché la velocity dipende dal team nel suo insieme, dalla complessità del lavoro assegnato, e non è comparabile tra persone o addirittura tra team diversi). Usato male, un KPI distrugge la fiducia del team; usato bene, aiuta tutti a vedere dove migliorare.

Esempio pratico: confronto tra due sprint consecutivi del team di ShopFacile, con alcuni KPI di sintesi:

KPI	Sprint 8	Sprint 9	Cosa può significare
Velocity	32 story point	24 story point	Da solo non basta a dire se è un problema: va guardato insieme agli altri KPI
Lead time medio	6 giorni	9 giorni	Le richieste restano più tempo "in coda" prima di essere completate
Defect rate	2 bug su 15 elementi consegnati	5 bug su 11 elementi consegnati	Segnale di qualità in calo, non solo di velocità
Deployment frequency	4 rilasci in produzione	1 rilascio in produzione	Il processo di rilascio ha subito un rallentamento
Sprint goal success rate	Raggiunto	Non raggiunto	Conferma che qualcosa, nello sprint, non ha funzionato come previsto

Guardando la sola velocity, si potrebbe pensare "il team ha lavorato di meno". Ma leggendo la riga del defect rate e quella della deployment frequency insieme, l'ipotesi più plausibile è diversa: il team ha probabilmente **rallentato per gestire un numero maggiore di bug**, riducendo sia la velocity che la frequenza dei rilasci. Un Project Manager che si fermasse al primo numero (velocity in calo = "il team lavora peggio") trarrebbe la conclusione sbagliata; guardare i KPI **come insieme coerente**, non uno per uno isolato, è quello che permette di fare la domanda giusta in retrospettiva: "cosa ha causato l'aumento dei bug nello Sprint 9?", invece di "perché avete lavorato di meno?".

Questi KPI, però, restano numeri grezzi finché qualcuno non li traduce in un messaggio comprensibile per chi non li guarda ogni giorno: è il compito della reportistica.

8.9 Reportistica: cosa riportare, a chi, e con quale livello di dettaglio

Riportare lo stato di avanzamento è una delle attività più quotidiane di un Project Manager, ma non tutti i report sono uguali: **il livello di dettaglio deve adattarsi a chi lo legge**.



Analogia: pensa a come racconti la tua giornata a persone diverse. A un collega stretto racconti ogni dettaglio tecnico di un problema che hai risolto. A tuo padre, la sera, dici semplicemente "giornata impegnativa ma è andata bene". Nessuna delle due versioni è "più vera" dell'altra: sono adatte a interlocutori diversi, con bisogni informativi diversi.

Due macro-categorie di report, con caratteristiche molto diverse:

	Report per il management/ cliente	Report operativi per il team
Frequenza tipica	Settimanale o mensile	Quotidiana o per sprint
Livello di dettaglio	Alto livello: stato generale, rischi principali, milestone raggiunte o a rischio	Dettagliato: singoli task, blocchi tecnici, chi sta facendo cosa
Linguaggio	Orientato al business, senza gergo tecnico	Tecnico, con riferimenti diretti a task, PR, ambienti
Contenuto tipico	Avanzamento % rispetto alla roadmap, KPI di sintesi, rischi da RAID Log con impatto su tempi/costi	Burndown/burnup dello sprint, stato delle Pull Request, esito delle pipeline CI/CD
Obiettivo	Dare fiducia e visibilità decisionale a chi non segue i dettagli ogni giorno	Coordinare il lavoro quotidiano e risolvere blocchi in tempo reale

Esempio pratico: la stessa informazione — “il rilascio della nuova funzionalità di pagamento di ShopFacile slitta di una settimana per un problema di sicurezza emerso nei test” — viene comunicata in due modi molto diversi:

- **Al cliente/management, a cura di Sara:** “Il rilascio della funzionalità di pagamento è posticipato di una settimana per garantire il rispetto degli standard di sicurezza richiesti. Non ci sono impatti sul budget. Nuova data prevista: [data].”
- **Al team, in stand-up o nella dashboard operativa, a cura di Luca:** “Il test di sicurezza automatizzato ha rilevato una vulnerabilità nella gestione dei token di sessione nel modulo di pagamento (vedi issue #128); serve un fix nel branch `fix/token-sicurezza` prima di riaprire la Pull Request e far ripartire la pipeline.”

Stessa realtà, due livelli di risoluzione informativa. Un errore comune dei Project Manager junior è portare al cliente il livello di dettaglio tecnico del team (che genera confusione e ansia inutile), oppure, al contrario, dare al team solo informazioni di alto livello (che non bastano per lavorare). Imparare a “tradurre” tra questi due livelli è una delle competenze più preziose del ruolo.

8.10 Il PMP e il PMBOK: che cosa sono e perché ti riguardano



Le prossime sottosezioni sono più lunghe delle precedenti: studiale per **riconoscere il vocabolario** che troverai in azienda, certificazioni e contratti — non per applicarlo integralmente ogni giorno, dato che il tuo lavoro quotidiano in un team come ShopFacile resterà per lo più Agile.

Un altro pezzo di vocabolario PMI, utile appena l'azienda avrà più di un progetto in corso, è la distinzione gerarchica tra **progetto**, **programma** e **portfolio**. Un **progetto** è uno sforzo temporaneo con obiettivo e fine definiti — il modulo pagamenti di ShopFacile. Un **programma** raggruppa progetti

correlati (es. pagamenti, UI del carrello, sconti in un programma “Rifacimento checkout”) perché coordinarli genera benefici in più. Un **portfolio** è il livello più alto: l'insieme di progetti e programmi di un'organizzazione, gestiti per allinearli alla strategia e decidere dove investire risorse limitate. Da Junior PM lavorerai quasi sempre sul singolo progetto, ma sapere che qualcuno decide priorità **tra** progetti spiega perché, a volte, un progetto in linea col piano viene comunque rallentato da una decisione presa più in alto.

Finora hai visto strumenti singoli — RAID Log, RACI, milestone, KPI — presi in prestito dalla pratica di progetto senza dire da dove arrivano. In realtà molti di questi strumenti fanno parte di un corpo di conoscenza molto più ampio e riconosciuto a livello internazionale: quello del **PMI**, il **Project Management Institute**, l'associazione professionale di riferimento per chi fa project management in senso tradizionale.

Perché è nato un corpo di conoscenza così formale? Il PMI nasce dal bisogno concreto di grandi progetti di ingegneria e costruzione, che sforavano **sistematicamente** costi e tempi previsti. Organizzazioni diverse dovevano collaborare sullo stesso progetto e comprare servizi da fornitori con un linguaggio diverso dal proprio: senza un vocabolario condiviso su cosa significa “rischio” o “scope”, ogni collaborazione ripartiva da zero solo per capirsi. Codificare tutto in un'unica guida è stata la risposta a quel problema concreto, non un esercizio accademico.

Il PMI pubblica una guida di riferimento chiamata **PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge)**, cioè “corpo di conoscenza del project management”): non un metodo rigido da applicare uguale ovunque, ma una raccolta organizzata di terminologia, processi e buone pratiche riconosciute a livello globale. È un po' come un grande manuale di riferimento — non un romanzo da leggere in ordine, ma un'enciclopedia da consultare per trovare il vocabolario giusto per un problema di progetto.

Il PMI offre anche una certificazione professionale molto conosciuta nel settore, il **PMP (Project Management Professional)**. In sintesi, senza entrare in numeri precisi che cambiano nel tempo, per ottenerla occorre tipicamente dimostrare:

- un certo numero di **ore di esperienza pratica** nella gestione di progetti (l'esatta soglia varia in base al titolo di studio posseduto);
- un certo numero di **ore di formazione specifica** in project management;
- il superamento di un **esame** che verifica la conoscenza dei processi, delle aree di conoscenza e la capacità di applicarli a scenari pratici.

 **Nota prudente:** i requisiti esatti (ore minime di esperienza e di formazione, formato e durata dell'esame) cambiano periodicamente e variano in base al percorso di studi di chi si candida. Se in futuro ti interesserà la certificazione, verifica sempre i requisiti aggiornati direttamente sul sito ufficiale del PMI, non su fonti secondarie.

Un punto che genera spesso confusione, e che è importante chiarire subito: **il PMP/PMBOK non è “l’opposto” di Agile e Scrum**. Non stai per imparare un metodo waterfall in conflitto con tutto quello visto finora. Alcuni elementi utili a capire perché:

- Il PMI stesso ha una certificazione dedicata all’Agile, la **PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)**, segno che riconosce l’approccio Agile come uno standard professionale a sé, non come una moda da ignorare.
- La versione più recente della guida, la **PMBOK Guide, 7th Edition** (pubblicata nel 2021), ha cambiato profondamente impostazione rispetto alle edizioni precedenti: non è più organizzata per “processi da eseguire in un certo ordine” (i 5 process group e le 10 knowledge area che vedrai nelle prossime due sottosezioni, ancora oggi il modo più diffuso con cui questi temi vengono insegnati e discussi), ma per **12 principi** generali (es. “essere un guardiano diligente e rispettoso”, “adattarsi in base al contesto”) e **8 performance domain** (aree di prestazione, come stakeholder, pianificazione, incertezza). Entrambi i set sono pensati per essere applicabili sia a progetti pianificati in anticipo sia a progetti gestiti in modo iterativo/Agile — un segnale chiaro che anche il PMI riconosce che “un solo metodo per tutti i progetti” non è più un’idea sostenibile.
- Molte aziende reali — probabilmente anche quella per cui lavorerai — non scelgono “Agile puro” o “PMP puro”, ma un **approccio ibrido**: usano il linguaggio e alcuni strumenti del PMBOK (stakeholder, rischio, budget, reportistica) dentro un modo di lavorare quotidiano che resta Agile (sprint, backlog, retrospettive).

Nel contesto di questo corso, quindi, il modo più utile di vedere il PMP e il PMBOK non è “il metodo alternativo a Scrum”, ma un **vocabolario comune e una cassetta degli attrezzi**: tanti degli strumenti che hai già usato con ShopFacile (RAID Log, RACI, stakeholder, KPI) sono, di fatto, pratiche che il PMBOK descrive in modo formale — tu le hai già viste “in azione” nel contesto Agile, ora le colleghiamo al loro nome e alla loro origine “ufficiale”.

8.11 I 5 gruppi di processi (process group)

Il primo di questi collegamenti riguarda **come si organizza il lavoro di un progetto nel tempo**: il PMBOK (nell’impostazione più tradizionale, quella della 6th Edition, di cui parliamo ancora perché è la più diffusa nel vocabolario comune del settore) organizza le attività di un progetto in **5 gruppi di processi** (process group). Il punto da capire bene, soprattutto se il termine “processo” ti suona come “fase rigida e sequenziale”: **non sono fasi che si susseguono una volta e basta**, ma gruppi di attività che **si ripetono**, spesso più volte, durante la vita del progetto.


I 5 process group sono:

1. **Avvio (Initiating)**: si definisce il progetto (o una sua fase/ iterazione) ad alto livello — obiettivi, stakeholder chiave, perché vale la pena farlo. È il momento del **project charter**, che vedremo nella prossima sottosezione.
2. **Pianificazione (Planning)**: si definisce come si raggiungeranno gli obiettivi — scope, tempi, costi, qualità, rischi, comunicazione. È il gruppo di processi più corposo nel PMBOK tradizionale.
3. **Esecuzione (Executing)**: si fa il lavoro previsto dal piano — sviluppo, test, coordinamento del team.

4. **Monitoraggio e Controllo (Monitoring & Controlling)**: si verifica l'andamento rispetto al piano e si interviene se serve — è la stessa logica del monitoraggio che hai visto in 8.7, formalizzata a livello di intero progetto.
5. **Chiusura (Closing)**: si conclude formalmente il progetto (o una sua fase), si verifica che il lavoro sia stato accettato, si raccolgono le lezioni apprese (lo vedremo in 8.19).

 **Analogia:** pensa ai process group non come alle fasi di un viaggio in treno (parti, viaggi, arrivi, fine), ma come ai **ruoli di un cruscotto d'auto durante tutto il viaggio**: c'è sempre un momento in cui decidi la destinazione (avvio), uno in cui scegli la strada (pianifica), uno in cui guidi (esecuzione), uno in cui guardi lo specchietto e il tachimetro (monitoraggio e controllo) — e questi quattro si alternano e si ripetono in continuazione, non uno alla volta e mai più. Solo quando parcheggi definitivamente a destinazione c'è la chiusura.

Il collegamento con ciò che già conosci è diretto: **ogni sprint di ShopFacile contiene, in piccolo, tutti e cinque i process group**. Lo Sprint Planning è un mini-avvio più pianificazione; i giorni di sviluppo sono esecuzione; la Daily Scrum e il burndown sono monitoraggio e controllo; la Sprint Review è, in un certo senso, una piccola chiusura (si verifica cosa è stato completato) — e la Sprint Retrospective aggiunge la raccolta delle lezioni apprese, proprio come la chiusura formale di un progetto più grande.



Esempio pratico: nel progetto ShopFacile, il rilascio del modulo pagamenti che hai già incontrato più volte in questa sezione può essere letto con la lente dei process group: **Avvio** è il momento in cui Sara propone l'iniziativa e se ne definisce l'obiettivo di business; **Pianificazione** è quando Luca e il team stimano il lavoro e lo distribuiscono su più sprint; **Esecuzione** sono gli sprint in cui Marco, Giulia e Ahmed sviluppano e testano; **Monitoraggio e Controllo** è il RAID Log, la RACI e il burndown che hai già visto tenere sotto controllo l'andamento; **Chiusura** è il go-live in produzione seguito dalla retrospettiva sul rilascio.

Sapere **quando** si lavora (i process group) non dice ancora **su cosa** si lavora. Il PMBOK organizza anche i contenuti del project management per temi: sono le knowledge area, ed è la mappa più utile per collegare tutto quello che hai già imparato in questa sezione.

8.12 Le aree di conoscenza (knowledge area)

Oltre ai process group (“quando”), il PMBOK tradizionale (6th Edition) organizza il contenuto del project management in **10 aree di conoscenza** (knowledge area): temi trasversali che si applicano, in misura diversa, in tutti i process group. Questa è probabilmente la tabella più importante di questa sezione, perché **funziona da mappa**: quasi tutto quello che hai già imparato in 8.1-8.9 trova qui il suo “cassetto” ufficiale.

Area di conoscenza	Di cosa si occupa	Dove l'hai già vista nel corso
Integrazione (Integration Management)	Coordinare tutte le altre aree in un piano coerente; gestire le modifiche in modo controllato	8.13, 8.17
Ambito (Scope Management)	Definire cosa è (e cosa NON è) incluso nel progetto, ed evitare che cresca senza controllo	8.14 (WBS e scope creep)
Tempi (Schedule Management)	Pianificare attività, dipendenze e durate nel tempo	8.6, 8.15
Costi (Cost Management)	Stimare, allocare e controllare il budget	8.16 (EVM)
Qualità (Quality Management)	Garantire che il risultato soddisfi gli standard richiesti	8.18 (lo ritroverai anche nella sezione 10 su CI/CD)
Risorse (Resource Management)	Gestire le persone e gli strumenti necessari al progetto	8.3
Comunicazione (Communications Management)	Decidere cosa comunicare, a chi, con quale frequenza e formato	8.9 (reportistica)
Rischi (Risk Management)	Identificare, valutare e mitigare eventi incerti che possono impattare il progetto	8.2, 8.5
Approvvigionamenti (Procurement Management)	Gestire fornitori esterni e contratti	8.18
Stakeholder (Stakeholder Management)	Identificare e gestire le persone/ gruppi con un interesse nel progetto	8.1

 **Da notare:** leggendo la terza colonna, salta all'occhio che **non stai imparando dieci concetti nuovi**. Stai scoprendo che gli strumenti già usati con ShopFacile — RAID Log, RACI, reportistica, pianificazione a livelli — sono, con un altro nome, esattamente le knowledge area del PMBOK. È lo stesso terreno visto da due vocabolari diversi, non due materie diverse.

Un chiarimento importante sulla versione della guida: questa organizzazione in 5 process group e 10 knowledge area è quella della **PMBOK Guide, 6th Edition** — vedi il richiamo alla 7th Edition già fatto in 8.10, che ha cambiato struttura ma non ha reso obsoleto questo vocabolario, ancora il più diffuso nella pratica quotidiana.

Con questa mappa in mano, puoi ora ripartire dall'inizio del “ciclo di vita” di un progetto secondo il PMBOK: il documento che lo fa nascere ufficialmente, il project charter.

8.13 Il Project Charter: l'atto di nascita del progetto

Se il process group di Avvio (8.11) è il momento in cui un progetto nasce ufficialmente, il **project charter** è il documento che lo certifica per scritto. È, in un certo senso, l'**atto di nascita del progetto**: prima che esista un charter approvato, formalmente il progetto non dovrebbe nemmeno iniziare (niente budget allocato, niente team assegnato in modo ufficiale).

Un project charter, anche in versione semplice, contiene tipicamente:

- **Obiettivi del progetto**: perché lo facciamo, cosa vogliamo ottenere.
- **Scope di alto livello**: cosa è dentro e cosa è fuori dal progetto (in poche righe, non nel dettaglio — quello arriva con la WBS, sezione 8.14).
- **Stakeholder chiave**: chi ha un ruolo decisivo (si collega diretto a 8.1).
- **Budget e tempi indicativi**: un ordine di grandezza, non ancora una pianificazione dettagliata.
- **Sponsor**: la persona (o il gruppo) che autorizza formalmente il progetto e ne è responsabile finale davanti all'organizzazione.
- **Criteri di successo**: come sapremo, alla fine, se il progetto ha raggiunto l'obiettivo.

Il charter viene tipicamente **approvato dallo sponsor** (o da chi ha il potere di allocare budget e risorse), non dal Project Manager stesso: chi gestisce il progetto lo scrive (o lo redige insieme allo sponsor), ma serve un'autorizzazione che venga “da sopra” per renderlo legittimo.

 **Esempio pratico**: un project charter essenziale per ShopFacile, per il progetto “nuovo modulo di pagamento” che hai già incontrato più volte in questa sezione:

Campo	Contenuto
Obiettivo	Aggiungere un nuovo metodo di pagamento (carta di credito con autenticazione forte) per ridurre gli abbandoni al checkout
Scope di alto livello	Incluso: integrazione con il nuovo fornitore di pagamenti, test di sicurezza, rilascio in produzione. Escluso: rifacimento dell'intero flusso di checkout
Stakeholder chiave	Sara (Product Owner/business), team sicurezza interno, fornitore esterno di pagamenti
Budget e tempi indicativi	Circa 3 sprint, nessun costo aggiuntivo oltre l'abbonamento al servizio del fornitore
Sponsor	Il responsabile e-commerce dell'azienda che possiede ShopFacile
Criteri di successo	Il nuovo metodo di pagamento è disponibile in produzione, supera i test di sicurezza, e non introduce un aumento del tasso di errore al checkout

Da notare quanto questo charter sia in realtà “leggero”: non è un documento di 40 pagine, ma un riassunto di una pagina che allinea tutti su obiettivo, confini e responsabilità **prima** di iniziare a lavorare. Una volta chiarito il “cosa e perché” a livello generale, il passo successivo è scomporlo in pezzi di lavoro gestibili: è il compito della WBS.

8.14 Scope e WBS (Work Breakdown Structure)

Il charter definisce lo scope solo “a grandi linee”. Il **Scope Management** (gestione dell’ambito) si occupa di renderlo preciso e di difenderlo nel tempo — perché il rischio più comune, in qualsiasi progetto, è che l’ambito cresca senza controllo: si chiama **scope creep**.

 **Esempio concreto di scope creep:** lo sprint del team ShopFacile è già iniziato con un obiettivo chiaro (“integrare il nuovo metodo di pagamento”). A metà sprint, **Sara** chiede di aggiungere “già che ci siamo, mostriamo anche lo storico delle transazioni nel profilo utente”. Presa isolatamente, la richiesta ha senso per il business — ma se viene accettata senza discussione, senza rivalutare tempi o rimuovere altro lavoro dallo sprint, è **scope creep**: lo scope cresce “di nascosto”, mettendo a rischio l’obiettivo originale dello sprint. La risposta corretta non è “mai accettare nulla”, ma **gestire la richiesta come una change request** (la vedremo in 8.17): valutarla, e decidere insieme cosa togliere o rimandare per farle spazio.

Lo strumento principale del PMBOK per definire lo scope in modo preciso è la **WBS, Work Breakdown Structure** (struttura di scomposizione del lavoro): una scomposizione **gerarchica** del lavoro totale del progetto in parti sempre più piccole e gestibili, fino ad arrivare a “pacchetti di lavoro” (work package) stimabili e assegnabili.

Un piccolo esempio di WBS per il progetto “modulo pagamenti” di ShopFacile:

- 1. Modulo pagamenti ShopFacile
 - 1.1 Integrazione con il fornitore esterno
 - 1.1.1 Configurazione ambiente di test del fornitore
 - 1.1.2 Sviluppo del connettore di pagamento
 - 1.1.3 Test di integrazione
 - 1.2 Sicurezza
 - 1.2.1 Test di sicurezza sui token di sessione
 - 1.2.2 Revisione del team sicurezza interno
 - 1.3 Interfaccia utente
 - 1.3.1 Schermata di scelta del metodo di pagamento
 - 1.3.2 Schermata di conferma pagamento
 - 1.4 Rilascio
 - 1.4.1 Deploy in ambiente di staging
 - 1.4.2 Go-live in produzione
 - 1.4.3 Monitoraggio post-rilascio

Una domanda che ti farai subito, arrivato a questo punto: **la WBS non è semplicemente il Product Backlog che ho già visto in Scrum?** Sono strumenti simili nello spirito (scomporre il lavoro), ma diversi per natura:

	WBS	Product Backlog
Struttura	Gerarchica, ad albero (scomposizione del <i>lavoro</i>)	Lista ordinata e piatta (elenco di <i>elementi</i> di valore)
Stabilità	Tende a essere definita presto e a cambiare poco	Cambia continuamente, per definizione (è “vivo”)
Unità di scomposizione	Attività/pacchetti di lavoro (cosa va fatto)	User Story/elementi di valore (cosa vuole l'utente)
Ordinamento	Non ha un ordine di priorità intrinseco	È ordinato per priorità (in cima le cose più importanti)
Chi lo definisce tipicamente	Project Manager/team, in fase di pianificazione	Product Owner (Sara, per ShopFacile), in modo continuativo

Nella pratica di un progetto ibrido (che vedremo meglio in 8.20), è comune usare **entrambi**: una WBS di alto livello per capire i grandi blocchi di lavoro e stimare budget/tempi complessivi, e un Product Backlog per la gestione operativa e continua del lavoro sprint per sprint. Definito **cosa** c'è da fare, il passo successivo naturale è capire **quando**: è il territorio dello schedule e del percorso critico.

8.15 Tempi: schedule, dipendenze e critical path

Una volta scomposto il lavoro (WBS), il **Schedule Management** (gestione dei tempi) si occupa di ordinarlo nel tempo: stimare la durata di ogni attività, individuare le **dipendenze** tra attività (quali devono finire prima che un'altra possa iniziare) e costruire un piano temporale.


Lo strumento visivo più classico per rappresentare questo piano è il **diagramma di Gantt**: un grafico a barre orizzontali, una per attività, posizionate nel tempo, che mostra a colpo d'occhio quando inizia e finisce ciascuna attività e come si sovrappongono. È utile per avere una vista d'insieme su progetti con attività numerose e dipendenze complesse, ma ha un limite importante in contesto Agile: un Gantt dettagliato **presuppone di conoscere in anticipo** durate e dipendenze precise, cosa che in un progetto iterativo (dove backlog e priorità cambiano sprint dopo sprint) è spesso un'illusione di precisione più che un piano realistico.

Il concetto più utile da portare a casa da questa sottosezione è quello di **percorso critico** (critical path): la **sequenza di attività dipendenti tra loro che determina la durata minima totale del progetto**. Se un'attività sul percorso critico slitta, **slitta tutto il progetto**; se un'attività fuori dal percorso critico slitta (fino a un certo limite), il progetto nel suo complesso non ne risente.

Quel “limite” ha un nome: **float** (o **slack**), cioè quanto una singola attività può slittare senza spostare la data finale del progetto. Le attività sul percorso critico hanno float pari a zero, per definizione: non hanno margine.

Esempio semplice con ShopFacile: immagina solo 4 attività necessarie prima del go-live del modulo pagamenti, con le loro durate stimate e dipendenze:

Attività	Durata stimata	Dipende da
A — Sviluppo del connettore di pagamento	5 giorni	—
B — Test di sicurezza	3 giorni	A
C — Preparazione materiale di comunicazione per gli utenti	2 giorni	—
D — Go-live in produzione	1 giorno	B e C



Il percorso $A \rightarrow B \rightarrow D$ dura $5 + 3 + 1 = 9$ **giorni**. Il percorso $C \rightarrow D$ dura $2 + 1 = 3$ **giorni**. Il percorso più lungo (quello che determina la durata minima del progetto) è **$A \rightarrow B \rightarrow D$, con 9 giorni**: questo è il percorso critico. L'attività C ha 6 giorni di float: può iniziare fino a 6 giorni più tardi (o richiedere 6 giorni in più del previsto) senza far slittare il go-live — mentre un solo giorno di ritardo su A o su B fa slittare l'intero progetto di un giorno.

Quando ha senso questo tipo di analisi? Quando le attività sono poche, ben definite, con dipendenze chiare — tipicamente in progetti a scope fisso, con una data di consegna esterna vincolante (es. una normativa, un evento). In un contesto Agile continuo come lo sviluppo ordinario di ShopFacile, dove il lavoro è organizzato in backlog e sprint ricorrenti più che in un albero di attività con dipendenze rigide, il team **non calcola un percorso critico ogni sprint**: usa piuttosto la **velocity** (vista in 8.8) per stimare quanto lavoro completerà nei prossimi sprint. Il percorso critico resta utile soprattutto per **eventi puntuali con una scadenza esterna rigida** (un lancio in una data fissa, una scadenza legale), non per il flusso continuo di lavoro sprint dopo sprint.

Sapere **quando** finirà un'attività, però, non dice ancora nulla su un'altra domanda altrettanto cruciale per uno sponsor: quanto sta costando, e se lo si sta facendo **al costo previsto**.

8.16 Costi e Earned Value Management (EVM)

Dopo aver pianificato i tempi (8.15), la domanda naturale successiva è **quanto costa** e **se si sta rispettando il budget**: è il compito del **Cost Management** (gestione dei costi), che si occupa di stimare, allocare e controllare il budget del progetto. Il punto di partenza è la **baseline**: il piano di riferimento (quanto lavoro dovrebbe essere completato, a quale costo, a ogni punto nel tempo) rispetto al quale misurare poi lo scostamento reale.

Il PMBOK propone una tecnica per misurare questo scostamento in modo integrato (non solo “quanto abbiamo speso”, ma “quanto lavoro utile stiamo davvero producendo per quella spesa”): l'**Earned Value Management (EVM)**, gestione del valore realizzato. Si basa su tre misure di base, spiegate qui **senza formule complicate**, solo con il loro significato:

- **PV — Planned Value** (valore pianificato): quanto lavoro **avremmo dovuto** aver completato, a questo punto, secondo il piano originale — espresso in valore economico (es. “a questo punto dovremmo aver completato lavoro per 10.000 €”).
- **EV — Earned Value** (valore realizzato/guadagnato): quanto lavoro **abbiamo davvero completato**, a questo punto, sempre espresso in valore economico (non quanto abbiamo speso, ma quanto lavoro *utile* è stato fatto).
- **AC — Actual Cost** (costo reale): quanto **abbiamo davvero speso**, a questo punto, per arrivare dove siamo.

Da queste tre misure si ottengono due indicatori sintetici, con una formula semplice e un'interpretazione altrettanto semplice:

- **SPI — Schedule Performance Index** = EV / PV → misura se siamo in linea con i **tempi** pianificati.
- **CPI — Cost Performance Index** = EV / AC → misura se siamo in linea con i **costi** pianificati.

In entrambi i casi: **un valore maggiore di 1 è positivo** (stiamo producendo più valore di quanto pianificato/speso), **un valore minore di 1 è negativo** (siamo in ritardo o stiamo spendendo più del valore prodotto), **un valore vicino a 1 significa che siamo in linea col piano**.

 **Esempio pratico numerico, con numeri tondi**: a metà del progetto “modulo pagamenti” di ShopFacile, il piano prevedeva di aver completato lavoro per un valore di **10.000 €** ($PV = 10.000$ €). Guardando cosa è stato davvero consegnato (funzionalità completate e testate), il team stima di aver prodotto un valore di **8.000 €** ($EV = 8.000$ €). I costi effettivamente sostenuti finora (ore del team, costi del fornitore) sono stati **9.000 €** ($AC = 9.000$ €).

- **SPI** = $EV / PV = 8.000 / 10.000 = 0,8$ → è **minore di 1**: il team è **in ritardo** rispetto al piano (ha completato meno lavoro di quanto previsto a questo punto).
- **CPI** = $EV / AC = 8.000 / 9.000 \approx 0,89$ → è **minore di 1**: il progetto sta **spendendo di più** del valore che sta producendo (per ogni euro speso, sta “tornando” meno di un euro di lavoro utile).

Interpretazione in linguaggio semplice, quella che porteresti a Luca e Sara: **il progetto è sia in ritardo sui tempi sia sopra budget rispetto al valore prodotto** — un doppio segnale che richiede attenzione, non necessariamente panico: può bastare capire *perché* (es. un imprevisto tecnico) e decidere un'azione correttiva, come faresti con un rischio nel RAID Log.

Una nota di realismo, utile da avere chiara come futuro Junior PM: in **molti contesti Agile**, l'EVM completo (con tutte le formule e varianti del PMBOK) **non viene usato così com'è** — è pensato per progetti con una baseline dettagliata e stabile, che in Agile per definizione cambia sprint dopo sprint. Restano però **utilissimi i concetti sottostanti**: avere una baseline di riferimento (anche solo “quanti story point pensavamo di completare in questa release”) e misurare regolarmente lo **scostamento** tra pianificato e reale è esattamente lo stesso principio che guida un burndown/burnup chart (8.7) — solo espresso in story point invece che in euro.

8.17 Il triplo vincolo e la gestione delle modifiche

Fin qui abbiamo trattato scope (8.14), tempi (8.15) e costi (8.16) come tre variabili separate, ma in realtà sono profondamente collegate tra loro: è il concetto del **triplo vincolo** (triple constraint), uno dei concetti più citati del project management. **Ambito (scope), tempi e costi** sono legati tra loro come i lati di un triangolo — **non puoi cambiare uno senza che almeno un altro ne sia influenzato**, a parità di qualità del risultato (spesso rappresentata come un quarto elemento, al centro del triangolo, che tutti gli altri tre influenzano).

 **Analogia:** pensa a una coperta di dimensioni fisse. Se la tiri per coprire meglio le spalle (più scope), scoprirai i piedi (meno tempo disponibile o più costo, oppure qualità più bassa se la tiri senza aggiungere stoffa). Non esiste un modo di “tirare la coperta” che allunghi tutti i lati contemporaneamente senza un costo da qualche parte.

Il comportamento del triangolo cambia in base a **cosa è fisso** nel tuo progetto:

- **Progetto a scope fisso** (tipico di molti progetti PMP tradizionali, es. una normativa da rispettare entro una data): lo scope non si discute, quindi se emergono imprevisti si agisce su **tempi** o **costi** (più persone, più tempo, o entrambi).
- **Progetto a tempo fisso** (tipico di uno sprint Scrum): la data non si discute (lo sprint dura quanto deciso), quindi se il lavoro non ci sta, si agisce sullo **scope** — si riduce cosa entra nello sprint, non si allunga lo sprint per farci stare tutto.

Questo è esattamente il collegamento con Agile che vale la pena sottolineare: **in Scrum, lo scope è la variabile “elastica”, mentre tempo (la durata dello sprint) e team sono fissi**. È l'esatto opposto dell'approccio “a scope fisso, tempi che si adattano” tipico di molta pianificazione tradizionale — ed è anche il motivo per cui lo scope creep (8.14) è un rischio particolarmente insidioso in Scrum: se qualcuno aggiunge scope senza togliere nulla, e il tempo non può allungarsi, l'unica variabile che cede silenziosamente è la qualità (corner cutting) o il carico di lavoro sostenibile del team.

Quando una modifica a scope, tempi o costi viene proposta formalmente, il PMBOK la chiama **change request** (richiesta di modifica): non un cambiamento fatto “a braccio”, ma una proposta che va **valutata prima di essere applicata**, guardando l’impatto su tutti i lati del triangolo. In progetti di dimensioni maggiori, questa valutazione passa da un **Change Control Board (CCB)**: un piccolo gruppo (spesso sponsor, PM, rappresentanti degli stakeholder principali) che approva o rifiuta le richieste di modifica più significative, in modo che non sia una sola persona a decidere unilateralmente di alterare l’ambito di un progetto già avviato.

Esempio pratico: torna alla richiesta di Sara vista in 8.14 (aggiungere lo storico transazioni a metà sprint). In un progetto Agile ben gestito, questa richiesta non viene né accettata automaticamente né respinta seccamente: viene trattata come una piccola change request, discussa con il team (magari in una versione informale, senza un vero e proprio Change Control Board formale in un contesto così piccolo) — si valuta cosa togliere dallo sprint corrente per farle spazio, oppure si conferma che andrà nel prossimo Sprint Planning, aggiungendola al Product Backlog. Il principio del PMBOK (valutare prima di applicare) resta identico, anche se il “board” che decide, in ShopFacile, è semplicemente Luca e Sara insieme, non un comitato formale.

Fin qui ambito, tempi e costi. Le altre knowledge area della tabella in 8.12 — qualità, approvvigionamenti, comunicazione — meritano solo un completamento più breve, perché in gran parte le hai già incontrate altrove nel corso.

8.18 Qualità, approvvigionamenti e comunicazione secondo il PMBOK

Tre aree di conoscenza del PMBOK che, a differenza di scope/tempi/costi, non richiedono un approfondimento lungo in questa sezione: le hai già viste (o le vedrai) altrove nel corso, e qui basta collegarle esplicitamente al vocabolario PMP.

Quality Management (gestione della qualità) distingue due attività spesso confuse:

- **Quality Assurance (QA):** attività **preventive**, orientate al processo — assicurarsi che il modo in cui si lavora produca qualità “per costruzione” (es. standard di code review, test automatizzati previsti dal processo).
- **Quality Control (QC):** attività **di verifica**, orientate al prodotto — controllare che il singolo risultato concreto soddisfi i requisiti (es. eseguire i test su una specifica funzionalità appena sviluppata).

In ShopFacile, questa distinzione ha un volto familiare: **Giulia**, nel suo ruolo di Developer/QA, incarna entrambe le attività — quando definisce insieme al team gli standard di test e code review sta facendo Quality Assurance; quando verifica concretamente che una funzionalità superi i test prima del rilascio sta facendo Quality Control. E i **quality gate** della pipeline CI/CD, che hai visto (o vedrai) nella sezione 10, sono proprio l’automazione del Quality Control: un controllo oggettivo e ripetibile, al posto di un giudizio manuale ogni volta.

Procurement Management (gestione degli approvvigionamenti) riguarda i rapporti con **fornitori esterni**: contratti, criteri di scelta, gestione della relazione. Il caso più concreto in ShopFacile è il **fornitore esterno del servizio di pagamento**, già incontrato più volte in questa sezione (nel charter di 8.13, nella WBS di 8.14): non è parte del team ShopFacile, ma il progetto dipende dal suo servizio, dai suoi tempi di integrazione e dal contratto che regola cosa succede se qualcosa va storto (es. livelli di servizio garantiti, SLA — Service Level Agreement). Gestire bene questa relazione è project management, anche se non scrivi una riga di codice.

Communications Management (gestione della comunicazione) è l'area che hai già visto in dettaglio in **8.9**: un piano di comunicazione — anche informale — dovrebbe chiarire, per ogni tipo di stakeholder, **cosa** comunicare, **con quale frequenza**, **con quale livello di dettaglio** e **attraverso quale canale**. Il PMBOK formalizza esattamente questo, sotto il nome di communication management plan.

Con qualità, approvvigionamenti e comunicazione richiamati al loro posto nel vocabolario PMBOK, resta un'ultima fase del ciclo di vita del progetto da collegare a qualcosa che già conosci molto bene: la chiusura.

8.19 Chiusura del progetto e lessons learned

Il process group di Chiusura (8.11) non è solo “il progetto è finito, si passa al prossimo”: il PMBOK lo tratta come un momento formale, con attività precise:

- **Accettazione del deliverable**: qualcuno con l'autorità per farlo (lo sponsor, il cliente) verifica esplicitamente che il risultato consegnato soddisfa i criteri di successo definiti nel charter (8.13) — senza questa accettazione formale, un progetto rischia di restare in un limbo dove “sembra finito” ma nessuno lo ha davvero confermato.
- **Archiviazione**: documentazione, decisioni prese, contratti chiusi vengono organizzati e conservati, così che chi lavorerà su un progetto simile in futuro possa ritrovarli.
- **Lessons learned** (lezioni apprese): un momento dedicato a chiedersi, collettivamente, cosa ha funzionato e cosa no durante il progetto, per fare meglio la prossima volta.

Ed è qui che arriva il collegamento più diretto con tutto ciò che hai già imparato su Scrum (sezione 6): **le lessons learned del PMBOK e la Sprint Retrospective sono, nella sostanza, lo stesso principio**, applicato con una cadenza diversa. La Retrospective la fai alla fine di ogni sprint (ogni 1-4 settimane); le lessons learned del PMBOK si fanno tipicamente alla fine di un intero progetto (mesi). Non sono due tecniche diverse: è la stessa domanda — “cosa impariamo da questa esperienza per la prossima?” — fatta a due zoom diversi. Un team maturo, in un contesto ibrido, fa entrambe le cose: retrospettive frequenti per correggere la rotta sprint dopo sprint, e una revisione più ampia a fine progetto (o release) per cogliere pattern che si notano solo su un orizzonte più lungo.

Esempio pratico: alla chiusura del progetto “modulo pagamenti” di ShopFacile, oltre alla retrospettiva dell'ultimo sprint (focalizzata sugli ultimi due settimane di lavoro), il team con Luca dedica un'ora a guardare l'intero progetto, dal charter iniziale al go-live: cosa ha funzionato bene (es. “coinvolgere il team sicurezza fin dall'inizio ha evitato ritardi”), cosa ha funzionato male (es. “abbiamo sottostimato il

tempo di integrazione con il fornitore esterno di due settimane”), e cosa portare nel prossimo progetto simile (es. “la prossima volta, chiediamo una stima di integrazione al fornitore prima di fissare il budget nel charter”).

Con l'intero ciclo di vita del progetto — dal charter alla chiusura — ora collegato al vocabolario Agile che già conoscevi, resta una domanda di sintesi da affrontare esplicitamente: come convivono, davvero, nella pratica di un'azienda reale, PMP e Agile?

8.20 PMP e Agile: come convivono davvero

Hai visto, sottosezione dopo sottosezione, che quasi ogni concetto del PMBOK ha un corrispettivo (o un parente stretto) nel vocabolario Agile già noto. Vale la pena riassumerlo in una tabella di “traduzione”, utile da tenere a mente quando ti troverai in una riunione dove qualcuno usa termini PMP e qualcun altro termini Scrum per parlare, in fondo, delle stesse cose:

Termine PMP/PMBOK	Corrispettivo Agile/Scrum	Nota
Project Charter	Product Vision	Entrambi rispondono a “perché lo facciamo e cosa vogliamo ottenere”
WBS (Work Breakdown Structure)	Product Backlog	Entrambi scompongono il lavoro, ma con struttura e stabilità diverse (8.14)
Diagramma di Gantt	Roadmap / Release Plan	Entrambi mostrano una vista nel tempo, ma il Gantt è più rigido e dettagliato
Project Manager	Scrum Master + Product Owner	Nel PMBOK tradizionale un solo ruolo copre “processo” e “priorità del business”; in Scrum sono due ruoli distinti
Earned Value Management (SPI/ CPI)	Velocity / Burndown-Burnup	Lo SPI ha un analogo ragionevole (scostamento sui tempi/quantità di lavoro); il CPI no — vedi nota sotto
Change Control Board	Sprint Planning / Product Owner che ri-prioritizza il backlog	Entrambi sono il “filtro” che decide se una modifica entra nel lavoro pianificato
Lessons Learned	Sprint Retrospective	Stesso principio, cadenza diversa (8.19)

⚠ Attenzione a non forzare l'equivalenza: l'analogia EVM ↔ velocity/burndown funziona bene per lo **SPI**, perché sia lo SPI sia il burndown/burnup misurano uno scostamento su tempi e quantità di lavoro. Non funziona per il **CPI** (EV/AC): velocity e burndown non tracciano alcun costo, perché in un team stabile il costo per sprint è praticamente fisso indipendentemente dai punti completati. Il CPI, in Agile, semplicemente non ha un vero corrispettivo.

Va detto con chiarezza, perché è la sintesi più utile di tutta questa sezione: **nella pratica quotidiana di molte aziende reali, non esiste “o PMP o Agile”**. Esiste un **approccio ibrido**: si usa il linguaggio e alcuni strumenti PMBOK per parlare con il management e per governare budget, contratti con fornitori esterni e reportistica verso l'alto, e si lavora concretamente in sprint, con backlog e retrospettive, per la gestione quotidiana del team. Non è un compromesso “a metà” imperfetto: è semplicemente il riconoscimento che strumenti diversi servono bene a scopi diversi.

Questo, non a caso, è anche la direzione presa dal PMI stesso con la **PMBOK Guide, 7th Edition** (2021), già introdotta in 8.10: un segnale chiaro che anche il PMI riconosce che “un solo metodo per tutti i progetti” non è più un'idea sostenibile.

Cosa conviene sapere, in concreto, a un Junior Project Manager (o Scrum Master) che lavora in un team DevOps come quello di ShopFacile?

- Conoscere il **vocabolario PMP** ti permette di comunicare con manager, clienti o fornitori che lo usano abitualmente, senza dover “tradurre” ogni volta da zero.
- Gli **strumenti pratici** (RAID Log, RACI, stakeholder mapping, piano di comunicazione) sono utili **indipendentemente** dal metodo scelto per il lavoro quotidiano del team.
- Non è necessario (né sempre utile) applicare l'EVM completo o un Gantt dettagliato in un team Agile maturo — ma è utile **sapere cosa sono**, per riconoscerli quando un cliente o un altro reparto li richiede.
- Il tuo valore, come Junior PM/Scrum Master, è nella capacità di **muoverti tra i due mondi**: parlare “PMP” quando serve assicurare lo sponsor con numeri e milestone, parlare “Agile” quando serve coordinare il lavoro quotidiano del team — sapendo che, sotto il vocabolario diverso, il problema che stai resolvendo è quasi sempre lo stesso.

Come si decide, in pratica: predittivo, Agile o ibrido

I criteri per scegliere un approccio più predittivo o più Agile sono già apparsi in questa sezione — nel triplo vincolo (8.17), nel percorso critico (8.15), nell'EVM (8.16) — ma sparsi. Raccoglierli in poche domande operative aiuta a decidere davvero, all'inizio di un progetto:

1. **Il perimetro è negoziabile, o fissato contrattualmente?** Se un contratto elenca esattamente cosa va consegnato, hai poco margine per lo scope “elastico” tipico di Scrum (8.17).
2. **Esiste una scadenza esterna non spostabile** (una normativa, un evento già annunciato)? In questi casi il percorso critico (8.15) resta utile: la data non è negoziabile.
3. **Quanto è probabile che i requisiti cambino mentre il team lavora?** Più il dominio è incerto (il caso tipico di ShopFacile), più ha senso un approccio iterativo che corregga la rotta sprint dopo sprint.

4. **Lo sponsor pretende reportistica in formato tradizionale?** Un cliente abituato a Gantt e SPI/CPI potrebbe richiedere quel linguaggio nei report verso l'alto (8.9), anche se il team lavora in Scrum.

Più le risposte spingono verso “fisso, rigido, poco cambiamento”, più senso ha un approccio predittivo; più spingono verso “flessibile, incerto”, più senso ha l'Agile. Nella pratica, gli **approcci ibridi sono la norma, non l'eccezione**: raro trovare un progetto puramente predittivo o puramente Agile.

8.21 Jira: la gerarchia degli oggetti e le due viste

Prima di parlare di Jira in sé, vale la pena vedere il problema che risolve con una scena fin troppo comune. Luca segue lo stato di avanzamento di ShopFacile su un foglio di calcolo che aggiorna la sera, quando ha tempo; gli sviluppatori, nel frattempo, scrivono lo stato reale del loro lavoro in chat, a chi lo chiede. Il risultato, puntuale ogni settimana: alla riunione di stato non si discute più di **cosa fare**, ma di **quale numero sia vero** — il foglio di Luca o l'ultimo messaggio in chat. Il motivo per cui esistono strumenti come Jira è avere **un unico posto dove il lavoro esiste**, aggiornato da chi lo fa, non ricostruito la sera da chi lo insegue.

Nella sezione 10 incontrerai Jira come alternativa alle Issue di GitHub per il tracking del lavoro. Qui vediamo già la parte che lì resterà sullo sfondo: come Jira organizza quel lavoro internamente, e perché la stessa informazione appare in modo così diverso in una board e in un Gantt.

Issue: il termine ombrello che confonde tutti all'inizio

La prima cosa che confonde chiunque arrivi da GitHub Issues: in Jira, **tutto** è una **issue**. Un bug, una nuova funzionalità, un compito tecnico, un piccolo pezzo di un lavoro più grande — sono tutte, sotto il cofano, lo stesso tipo di oggetto. Quello che li distingue è il **tipo di issue** (Epic, Story, Task, Bug, Sub-task): un'etichetta sul contenitore, non un contenitore diverso. Quando qualcuno dice “ho aperto una issue”, sta dicendo pochissimo su cosa sia davvero: bisogna sempre chiedere (o guardare) il tipo.

La gerarchia: da Epic a Sub-task

Le issue si organizzano in una gerarchia, dal più grande al più piccolo:

Tipo	Cosa rappresenta	Chi la scrive tipicamente	Orizzonte temporale	Esempio in ShopFacile
Initiative / Epic	Un obiettivo ampio, che raggruppa più Story/Task	Product Owner, a volte con il Solution Architect	Mesi, più release	“Preventivatore online”
Story	Una User Story: valore per l'utente, scritta dal suo punto di vista	Product Owner (con il team)	Uno o pochi sprint	“Come cliente voglio salvare un preventivo per riprenderlo dopo”
Task	Lavoro tecnico necessario, che nessun utente chiederebbe mai esplicitamente	Il team di sviluppo	Uno sprint o meno	“Configurare il job di pulizia automatica dei preventivi scaduti”
Bug	Un difetto da correggere (già visto nella sezione 3)	Chiunque lo scopre	Variabile, spesso urgente	“Il preventivo salvato perde lo sconto applicato”
Sub-task	Un pezzo di lavoro dentro una Story/Task più grande, non stimabile da solo come issue a sé	Chi lavora sulla Story/Task	Ore o giorni	“Predisporre la tabella preventivi nel database”

Il punto che vale la pena chiarire bene, perché genera confusione quanto il termine “issue”: **Story e Task convivono, non sono alternative**. La Story “salvare un preventivo” ha valore diretto per il cliente di ShopFacile; per realizzarla, il team la scompone in Sub-task (uno dei quali, “predisporre la tabella preventivi”, è un Task tecnico puro — nessun cliente lo chiederebbe mai, ma senza di esso la Story non esiste). Una Epic come “Preventivatore online” raggruppa più Story di questo tipo, ciascuna scomponibile a sua volta.

Backlog, sprint, board: lo stesso lavoro, vista diversa

Le stesse issue, con lo stesso stato, si vedono in modi diversi secondo cosa stai cercando di capire: nel **backlog** le vedi come lista ordinata, in attesa di essere pianificate; nello **sprint** attivo le vedi come il sottoinsieme selezionato per le prossime settimane; nella **board** (già vista nelle sezioni 6 e 7) le vedi disposte per colonna, secondo lo stato di avanzamento (Da fare, In corso, Fatto, e le colonne intermedie che il team ha definito).

Il passaggio da una colonna all'altra segue un **workflow**: le transizioni di stato permesse (una issue non può “saltare” da Da fare a Fatto senza passare da In corso, se il workflow non lo consente). Qui sta il punto che vale oro per un Project Manager: **se la board non rispecchia il modo in cui il lavoro scorre davvero**, le persone smettono di aggiornarla in tempo reale e la aggiornano tutta insieme a fine

giornata — a quel punto i dati che stai guardando sono una **ricostruzione a posteriori**, non lo stato reale del lavoro. Una board che mente non è un problema di Jira: è un problema di processo che Jira si limita a rendere visibile (o a nascondere, se nessuno la aggiorna).

Le due viste sullo stesso dato: board e Gantt

Le due sezioni precedenti — la WBS in 8.14 e le dipendenze/critical path in 8.15 — hanno già introdotto il ragionamento su **come le attività si incastrano nel tempo**. In Jira, quel ragionamento prende la forma di una vista **Gantt/timeline**, affiancata alla board Agile. Non sono due metodi in competizione: sono **due domande diverse sugli stessi dati**.

- La **board Agile** risponde a: chi sta facendo cosa **adesso**?
- Il **Gantt/timeline** risponde a: come le cose si incastrano **nel tempo**, con quali dipendenze tra loro?

Il limite da non dimenticare, in entrambi i casi: il Gantt di Jira è affidabile esattamente quanto le stime e le dipendenze che **qualcuno ha inserito a mano**. Se nessuno collega due Story con una dipendenza reale, il Gantt disegnerà due barre indipendenti che, nella realtà, non lo sono — la stessa illusione di precisione già vista nella sezione 8.15 a proposito del Gantt tradizionale.

JQL e i report che un PM userà davvero

Le issue di Jira si possono interrogare con un linguaggio di filtro chiamato **JQL** (Jira Query Language): permette di costruire ricerche precise (“tutte le Story dell'Epic Preventivatore, non completate, con priorità alta”) senza dover scorrere manualmente il backlog. Non serve scriverlo per capirsi con il team: basta sapere che esiste, per riconoscere un filtro salvato quando qualcuno lo condivide.

I report che userai più spesso: il **burndown** (già visto nella sezione 6, qui è semplicemente la stessa vista applicata dentro lo strumento), la **velocity** (sezione 6.7, aggregata sprint dopo sprint) e il **cumulative flow diagram**, che mostra quante issue si trovano in ciascuna colonna del workflow nel tempo — utile soprattutto per individuare un **collo di bottiglia**: se la colonna “In review” si allarga sempre di più mentre le altre restano stabili, il problema non è “il team scrive poco codice”, è che nessuno ha tempo per revisionarlo.

Trade-off: lo strumento amplifica il processo, non lo crea

Jira, come ogni strumento di questo tipo, non risolve un processo debole: lo **amplifica**, nel bene e nel male. Un team con un processo chiaro lo rende visibile e misurabile; un team senza un processo condiviso lo usa per litigare più velocemente su numeri diversi. Due rischi concreti da conoscere: un Jira personalizzato all'eccesso (campi su misura, workflow complicati, automazioni su automazioni) diventa un **secondo lavoro** da mantenere, che qualcuno deve gestire oltre al progetto vero; e i **campi obbligatori che nessuno usa davvero** (perché troppi, perché nessuno ne capisce lo scopo) producono dati completi solo nella forma — che nessuno, poi, guarda mai per decidere qualcosa.

8.22 Excel: reporting e WBS

Nel corso, finora, Excel è comparso solo come il foglio condiviso che Luca aggiorna la sera — raccontato, giustamente, come parte del problema che Jira risolve. Ma sarebbe un errore concludere che Excel è solo “lo strumento di ripiego di chi non ha ancora adottato uno strumento vero”: è, di fatto, lo strumento di project management più usato al mondo, e ci sono casi in cui **resta la scelta migliore**: prototipare velocemente una struttura prima di formalizzarla in Jira, un calcolo ad hoc che nessuno strumento di ticketing prevede, un’analisi una tantum che non merita un processo permanente, un report per un pubblico (un fornitore, un revisore esterno) che non ha e non avrà accesso al tuo strumento di ticketing.

La WBS in Excel

La WBS vista in 8.14 si presta particolarmente bene a un foglio Excel, proprio perché è gerarchica e stabile (a differenza del backlog, che cambia di continuo). Una struttura tipica usa **codici gerarchici** (1, 1.1, 1.1.1...) con colonne per attività, responsabile, stima e dipendenze:

Codice	Attività	Responsabile	Stima (giorni)	Dipende da
1	Modulo pagamenti ShopFacile	—	—	—
1.1	Integrazione fornitore esterno	—	—	—
1.1.1	Configurazione ambiente di test	Marco	2	—
1.1.2	Sviluppo connettore di pagamento	Marco	5	1.1.1
1.2	Sicurezza	—	—	—
1.2.1	Test di sicurezza sui token	Giulia	3	1.1.2

La numerazione gerarchica, da sola, è già un’informazione: leggendo solo i codici (senza nemmeno i nomi delle attività) capisci istantaneamente cosa è contenuto in cosa, e a quale livello di dettaglio ti trovi. Scendendo nei livelli si arriva al **work package** (già introdotto in 8.14): il livello più basso della scomposizione, quello abbastanza piccolo da poter essere stimato con sicurezza e assegnato a una singola persona — esattamente le righe 1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 della tabella sopra.

Reporting: le poche funzioni che contano davvero

Per il reporting in Excel, poche funzioni risolvono la maggior parte dei casi reali:

- le **tabelle pivot**, per riassumere rapidamente grandi elenchi (quante issue per stato, quante ore per persona, senza scrivere formule);
- **CERCA.VERT** o **CERCA.X**, per unire due elenchi che condividono una colonna in comune (es. un elenco di attività e un elenco di responsabili) — lo stesso principio della JOIN vista nella sezione 2 a proposito delle tabelle di un database, solo applicato a due fogli invece che a due tabelle SQL;
- la **formattazione condizionale**, per far saltare all’occhio subito i problemi (una cella che si colora di rosso se una data è passata e l’attività non è ancora completata);

- i **grafici**, per rendere leggibile a chi non guarda il dettaglio ogni giorno un andamento che altrimenti resterebbe sepolto in righe di numeri.

Un errore classico da conoscere, perché lo vedrai capitare: un report costruito su un'estrazione di dati fatta **a mano** una volta, che nessuno rifà nello stesso modo il mese dopo. Il numero nel report sembra identico nella forma, ma la procedura che lo ha prodotto è già cambiata (magari un filtro diverso, una colonna in più): il confronto tra un mese e l'altro, a quel punto, confronta cose diverse senza che nessuno se ne accorga.

Trade-off e limiti, senza sconti

I limiti di Excel, per essere onesti, sono altrettanto reali dei suoi vantaggi: **nessuna storia delle modifiche** utile quanto quella di Git (sezione 4) — capire chi ha cambiato cosa e quando è, nella pratica, quasi impossibile; **nessuna fonte unica di verità**, perché un file si copia, si scarica, si modifica in locale; il classico scenario delle **tre versioni dello stesso file in tre e-mail diverse**, con nessuno sicuro di quale sia quella corretta. E un rischio meno ovvio ma reale: un foglio Excel che, con il tempo, **diventa un processo aziendale** — usato da tutti, ma senza controllo di versione, senza backup dedicato, senza nessuno che ne sia davvero responsabile — è un rischio operativo silenzioso, non uno strumento “leggero e senza conseguenze”.

Il criterio pratico da portarti via: **Excel per pensare, lo strumento condiviso (Jira o equivalente) per far scorrere il lavoro**. Il primo è perfetto per esplorare un'idea prima che diventi un processo; il secondo è indispensabile una volta che quel lavoro deve essere visibile, tracciabile e condiviso da più persone nel tempo.

8.23 Riepilogo

In questa sezione hai visto come i concetti di project management si inseriscano in un contesto Agile/DevOps, senza contraddire ciò che hai imparato su Scrum e Kanban, ma completandolo con una vista più ampia sul progetto nel suo insieme:

- gli **stakeholder** ti dicono chi coinvolgere e come;
- il **RAID Log** ti dà un metodo per non farti sorprendere da rischi, assunzioni non verificate, problemi e dipendenze;
- la **RACI** chiarisce chi fa cosa, evitando ambiguità e conflitti, e il **Solution Architect** è il ruolo che tiene insieme la soluzione tra sistemi e team diversi, quando la RACI di un singolo team non basta più;
- le **milestone** segnano i traguardi che contano davvero, distinti dalle scadenze operative quotidiane;
- la gestione del **rischio** ti allena a pensare in anticipo, non solo a reagire;
- la **pianificazione a più livelli** (roadmap, release plan, sprint plan, daily) convive naturalmente con l'incertezza tipica di un progetto Agile;
- il **monitoraggio** (stand-up, burndown/burnup, dashboard) ti permette di intercettare deviazioni mentre sono ancora piccole;
- i **KPI** ti danno numeri oggettivi su cui basare le decisioni, se usati con criterio;

- la **reportistica** ti insegna che comunicare bene significa adattare il dettaglio a chi ascolta, non ripetere sempre lo stesso messaggio.

Hai poi collegato tutto questo al vocabolario più formale e riconosciuto a livello internazionale del **PMI**, la **PMBOK Guide** e la certificazione **PMP**, scoprendo che non è un metodo alternativo e in conflitto con Agile, ma una cassetta degli attrezzi con cui parlare la stessa lingua di manager, clienti e fornitori:

- i **5 process group** (Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo, Chiusura) descrivono attività che si ripetono, non fasi rigide — e si ritrovano, in piccolo, dentro ogni sprint;
- le **10 knowledge area** del PMBOK 6 (Integrazione, Ambito, Tempi, Costi, Qualità, Risorse, Comunicazione, Rischi, Approvvigionamenti, Stakeholder) sono, di fatto, gli stessi temi già visti in questa sezione, solo con un nome più formale;
- il **project charter** è l'atto di nascita del progetto, la **WBS** ne scompone il lavoro (in modo diverso da un Product Backlog), e insieme raccontano il “cosa” e il “quanto” del progetto;
- **schedule, percorso critico ed Earned Value Management** offrono un modo per misurare tempi e costi in modo rigoroso, utile soprattutto per scadenze esterne fisse, anche se in Agile il loro ruolo è spesso preso dalla velocity e dal burndown;
- il **triplo vincolo** (ambito, tempi, costi) e le **change request** spiegano perché una modifica non è mai “gratis”, e perché in Scrum è lo scope — non il tempo — la variabile che si adatta;
- **qualità, approvvigionamenti e comunicazione** completano la mappa, collegandosi rispettivamente ai quality gate della pipeline, ai fornitori esterni e alla reportistica già vista;
- la **chiusura del progetto** e le **lessons learned** sono, in fondo, la stessa idea della Sprint Retrospective, con una cadenza più ampia;
- l'**approccio ibrido** — usare il vocabolario PMP per governare budget e stakeholder, e il metodo Agile per il lavoro quotidiano del team — è la realtà di gran parte delle aziende in cui lavorerai.

Infine hai visto due strumenti molto concreti, che userai quasi ogni giorno: **Jira**, con la sua gerarchia di Epic/Story/Task/Sub-task e le due viste (board e Gantt) sullo stesso lavoro; ed **Excel**, che resta indispensabile per prototipare, calcolare e riportare, ma va tenuto separato dal ruolo di “fonte unica di verità” che spetta allo strumento condiviso del team.

Nelle prossime sezioni vedrai come molti di questi concetti si traducano in strumenti concreti: la cultura DevOps (sezione 9) e piattaforme come GitHub (già vista nella sezione 4) e la pipeline di CI/CD (sezione 10) offrono board, dashboard, Issue e pipeline che mettono in pratica esattamente ciò che hai visto qui — RAID Log, RACI, burndown chart e KPI diventano funzionalità cliccabili in uno strumento reale.



Esercizi pratici

Gli esercizi che seguono ti aiutano a passare dal “ho capito il concetto leggendolo” al “saprei applicarlo su un progetto reale”. Puoi farli con carta e penna, un foglio di calcolo, o uno strumento online gratuito: lo strumento conta meno del ragionamento che ci metti dietro.

1. **Mappa gli stakeholder di un progetto immaginario.** Scegli un progetto software semplice (es. “un’app per prenotare turni in palestra”) ed elenca almeno 6 stakeholder diversi. Per ciascuno, assegna una posizione sulla matrice potere/interesse (come quella della sezione 8.1) e scrivi in

una riga **come** li terrestri aggiornati (es. “email mensile”, “invito al Sprint Review”, “coinvolgimento diretto nelle decisioni”).  **Come verificare:** se per almeno uno stakeholder non sai dire “cosa vuole” e “come lo tieni informato” in una frase, la mappatura non è ancora abbastanza concreta — torna a rileggere la sezione 8.1.

2. **Costruisci un RAID Log di 8 righe per un progetto reale o immaginario.** Deve contenere almeno 2 rischi, 2 assunzioni, 2 issue e 2 dipendenze, ciascuna con una stima di impatto (scala 1-5) e un responsabile assegnato.  **Come verificare:** prova a ordinare le righe per impatto decrescente. Se le prime tre righe della lista non hanno ancora un’azione di mitigazione scritta, il RAID Log è incompleto — un RAID Log senza azioni è solo un elenco di preoccupazioni, non uno strumento di gestione.
3. **Disegna una matrice RACI per un’attività che conosci.** Scegli un’attività diversa da quella già usata come esempio nella sezione 8.3 (ad esempio: “pianificazione di uno sprint”, “gestione di un incidente in produzione”, “onboarding di un nuovo membro del team”) e costruisci una tabella RACI con almeno 5 righe/attività e almeno 4 ruoli.  **Come verificare:** conta le “A” in ogni riga. Se una riga ha zero A o più di una A, correggila: è l’errore più comune di chi costruisce una RACI per la prima volta.
4. **Calcola e interpreta due KPI su dati inventati.** Immagina un team che, in 4 sprint consecutivi, completa rispettivamente 28, 25, 30 e 18 story point, con 1, 2, 1 e 6 bug rilevati in produzione nello stesso periodo. Calcola la velocity media dei primi tre sprint e confrontala con il quarto; scrivi in 3-4 righe quale ipotesi formularesti su cosa è successo nel quarto sprint, motivando la risposta con i dati (non solo con un’impressione).  **Come verificare:** la tua ipotesi deve citare **entrambi** i KPI (velocity e defect rate) insieme, non uno isolato — se la tua conclusione si basa solo sul calo della velocity, rileggi l’avvertimento sui KPI della sezione 8.8.
5. **Scrivi due versioni dello stesso aggiornamento di stato.** Pensa a un contrattempo plausibile in un progetto software (un bug bloccante trovato tardi, un ritardo di un fornitore, un test di sicurezza fallito) e scrivi due comunicazioni brevi (massimo 3-4 righe ciascuna): una per il cliente/management, una per il team in stand-up.  **Come verificare:** fai leggere la versione “per il cliente” a qualcuno senza background tecnico (anche un amico non del settore): se non capisce cosa sta succedendo e cosa aspettarsi, è ancora troppo tecnica.
6. **Simula una retrospettiva sui rischi di un progetto concluso (anche immaginario).** Elenca 3 rischi che, con il senno di poi, si sono effettivamente concretizzati in issue, e per ciascuno scrivi: come lo avresti potuto identificare prima, e quale delle quattro strategie di mitigazione (evitare, ridurre, trasferire, accettare) avrebbe avuto più senso applicare in anticipo.  **Come verificare:** per ogni rischio, la strategia di mitigazione che scegli deve essere diversa da un generico “fare più attenzione” — deve essere un’azione concreta e verificabile (es. “richiedere conferma scritta entro una data”, non “stare più attenti alle dipendenze”).
7. **Scrivi un mini project charter.** Scegli un progetto software semplice (può essere lo stesso “app per prenotare turni in palestra” usato nell’esercizio 1, o un progetto tuo) e compila le sei voci viste nella sezione 8.13 (obiettivo, scope di alto livello, stakeholder chiave, budget/tempi indicativi, sponsor, criteri di successo) in non più di una pagina.  **Come verificare:** fai leggere

solo la riga “criteri di successo” a qualcuno che non conosce il progetto: deve capire, da quella riga sola, come si misurerà se il progetto ha funzionato. Se non ci riesce, il criterio è troppo vago (es. “andare bene” non è un criterio verificabile).

8. **Disegna una WBS a 2 livelli.** Scegli una funzionalità software di media complessità (es. “sistema di recensioni prodotto” per ShopFacile) e scomponila in una struttura gerarchica di almeno 3 rami principali, ciascuno con 2-3 sotto-attività, sul modello dell'esempio della sezione 8.14.  **Come verificare:** ogni “foglia” della tua WBS (l'ultimo livello di scomposizione) deve essere un'attività che una singola persona potrebbe stimare in giorni, non settimane. Se non riesci a stimarla, scomponila ancora.
9. **Calcola SPI e CPI su dati forniti.** Un progetto ha una PV (Planned Value) di 20.000 €, un EV (Earned Value) di 15.000 € e un AC (Actual Cost) di 18.000 €. Calcola SPI e CPI e scrivi, in 2-3 righe, cosa diresti a uno sponsor che ti chiede “come va il progetto?”, usando entrambi gli indicatori.  **Come verificare:** $SPI = 15.000/20.000 = 0,75$ (in ritardo sui tempi); $CPI = 15.000/18.000 \approx 0,83$ (sopra budget rispetto al valore prodotto). Se la tua risposta allo sponsor cita solo uno dei due numeri, rileggi la sezione 8.16: i due indicatori raccontano cose diverse (tempi vs costi) e vanno letti insieme, come i KPI della sezione 8.8.
10. **Traduci 5 termini tra vocabolario PMP e vocabolario Agile.** Usando la tabella della sezione 8.20 come riferimento (ma senza guardarla mentre rispondi), scrivi a memoria il corrispettivo Agile di: Project Charter, WBS, Change Control Board, Earned Value Management, Lessons Learned. Per ciascuna coppia, scrivi anche una riga su **cosa cambia** tra i due (non solo il nome diverso).  **Come verificare:** controlla le tue risposte con la tabella della sezione 8.20. Se per una coppia non riesci a scrivere “cosa cambia” (e ti limiti a dire che sono “la stessa cosa con un altro nome”), rileggi la sottosezione corrispondente: quasi sempre c'è una differenza concreta (es. struttura, stabilità, chi decide).
11. **Classifica issue nella gerarchia di Jira.** Scegli una funzionalità software di media complessità (puoi riusare quella dell'esercizio 8) e scrivi: una possibile Epic che la contiene, 2 Story con valore diretto per l'utente, 1 Task tecnico che nessun utente chiederebbe mai, e 2 Sub-task per una delle Story.  **Come verificare:** se il tuo Task “tecnico” in realtà descrive un beneficio visibile all'utente, probabilmente è una Story mascherata da Task — rileggi la distinzione della sezione 8.21.
12. **Riconosci quando un lavoro sta meglio in Excel o in Jira.** Elenca 4 situazioni plausibili in un progetto (es. “calcolare una volta il costo di un'opzione tecnica alternativa”, “tracciare lo stato di 40 Story per lo sprint in corso”) e per ciascuna decidi quale dei due strumenti useresti, motivando con il criterio della sezione 8.22.  **Come verificare:** se hai scelto Excel per un caso che richiede aggiornamenti quotidiani da più persone, o Jira per un calcolo isolato che nessuno riuserà, rileggi il criterio “Excel per pensare, lo strumento condiviso per far scorrere il lavoro”.
13. **Distingui Solution Architect da Tech Lead in uno scenario.** Immagina che due team di ShopFacile debbano integrare i rispettivi sistemi (es. catalogo prodotti e gestione ordini) e stai decidendo chi coinvolgere e quando. Scrivi in 3-4 righe cosa chiederesti al Solution Architect e cosa chiederesti invece al Tech Lead di ciascun team.  **Come verificare:** se le domande che faresti ai due ruoli sono intercambiabili, rileggi la tabella di confronto della sezione 8.3 — dovrebbe emergere una differenza di ambito (tra i team vs dentro un team), non solo di titolo.

Collegamenti

- [3. Come nasce un software](#) — i requisiti non funzionali che il Solution Architect presidia, e gli ADR con cui documenta le decisioni tra sistemi
- [4. Git e GitHub](#) — dove Issue, Pull Request e GitHub Projects diventano gli strumenti concreti per tracciare RAID Log e dashboard
- [5. Agile](#) — i principi che spiegano perché, in un contesto Agile, lo scope è la variabile che si adatta e non il tempo
- [6. Scrum](#) — i ruoli (Scrum Master, Product Owner), le User Story e le Epic che in Jira diventano oggetti concreti, e la Sprint Retrospective che dialoga con Project Manager, sponsor e lessons learned del PMBOK
- [9. DevOps](#) — la cultura e le pratiche che rendono possibile un monitoraggio continuo e KPI come deployment frequency e MTTR
- [10. CI/CD](#) — i quality gate della pipeline come automazione concreta del Quality Control visto in 8.18, e Jira Software come strumento di tracking collegato alla pipeline
- [16. Glossario](#) — le definizioni sintetiche di RAID Log, RACI, milestone, change request e degli altri termini incontrati in questa sezione

Risorse

- [PMI — Project Management Institute](#)
- [PMBOK Guide — panoramica](#)
- PMBOK Guide, 7th Edition (2021) — l'edizione più recente, basata su 12 principi e 8 performance domain invece dei 5 process group/10 knowledge area della 6th Edition
- PMI Standard for Project Management — lo standard incluso insieme alla PMBOK Guide 7th Edition, che ne definisce i principi generali
- Certificazione PMP (Project Management Professional) — verifica sempre i requisiti aggiornati (ore di esperienza, formazione, esame) direttamente sul sito PMI, perché cambiano periodicamente
- Certificazione PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) — la certificazione del PMI dedicata specificamente all'Agile
- [Atlassian — Guida ai KPI Agile](#)
- [Atlassian — Cos'è un RACI Chart](#)
- [Atlassian — Stakeholder analysis](#)
- [Atlassian — Burndown chart](#)
- [Scrum.org — Risk Management in Scrum](#)
- [Axelos — PRINCE2 e RAID Log](#)
- [Atlassian — Jira Software, panoramica](#)
- [Atlassian — Guida a Epic, Story e Task in Jira](#)
- [Atlassian — Cumulative flow diagram](#)
- [Microsoft Support — Panoramica delle tabelle pivot in Excel](#)
- [Wikipedia — Enterprise Architecture](#) — per la differenza di ambito tra Enterprise Architect e Solution Architect